
設計事務所の仕事

建築主 相談 お住まいに伺ってお話を聞きます。

設計の流れ

建物調査（どの程度の規模の建物が建つか

調査し、計画します。）

内容検討 プラン提出

検討

再プラン提出

建物プランの検討

関連法規のチェック

設備等システムの検討

構造の検討

建築一般図の作成

関係省庁との事前協議、関連法規の問題点等整理

設備システムの方針提案

構造の決定

概算金額の提示及び建築工程提示

杭・基礎の設計

設計仕様の決定

意匠図の詳細設計

構造図の作成と計算

設備図の作成

総合調整

確認申請前協議や申請業務

確認申請図書の作成

質疑応答等対応

業者決定の助言

工事金額調整と見直し

各種検査の申請・立会い

行政官庁の手続き

施工者との連絡調整および現場確認

工事業者との打合せ、施工図チェック

納まり検討や詳細デザインの検討

工程管理やコスト管理

工程は目安です。規模や構造、設備等により変わりますが、立案から引渡しまで最短8ヶ月～1年くらいです。

確認申請前の手続等（開発申請や風致地区などの場合）が掛かる場合は1年半ほど掛かる場合もあります。
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